



LAPORAN MONITORING KONTRAK

No	Satker	No CAN	Supplier	Tgl.Upload	Tgl.Kontrak	Jangka Waktu Penyampaian	Nomor	Uraian	Akun	Tgl Mulai	Tgl Akhir	Nilai Kontrak	Nilai Realisasi	Nilai Sisa
1	527010	A/019.25000550/0/0	CV. MITRA ALYAFINDO PERSADA	08-JAN-25	02-JAN-25	Tidak terlambat	SPK.PPK-25010202/PB.14/2025	Pekerjaan Pemeliharaan Kontrak Mekanikal dan Elektrikal Berupa Pompa Air Bersih Pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan	523121	02-JAN-25	31-DEC-25	51,542,400	51,131,200	411,200
2	527010	A/019.25000551/0/1	PT. AMANERA BERSAMA ABADI	08-JAN-25	02-JAN-25	Tidak terlambat	PRJ.PPK-25010201/PB.14/2025	Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya Pemeliharaan Perangkat Mekanikal dan Elektrikal Berupa Panel Listrik, Travo, Genset, dan UPS Pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun Anggaran 2025	523121	02-JAN-25	31-DEC-25	534,108,690	534,108,690	0

3	527010	A/019.25000635/0/0	PT. JAYA KENCANA	09-JAN-25	02-JAN-25	Tidak terlambat	SPK.PPK-25010203/PB.14/2025	Pekerjaan Pemeliharaan Elevator SIGMA Pada Gedung Lingkup Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan Tahun 2025	523121	02-JAN-25	31-DEC-25	153,283,200	153,283,200	0
4	527010	A/019.25000645/0/1	PT. CAHAYA UNTUK NEGERI	09-JAN-25	02-JAN-25	Tidak terlambat	PRJ.PPK-002002/PB.854/2025	Pengadaan Perpanjangan Masa Garansi (Extended Warranty) Perangkat IBM Infrastruktur TIK Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun Anggaran 2025	523121	02-JAN-25	31-DEC-25	10,813,775,387	10,813,775,387	0
5	527010	A/019.25000646/0/0	PT. DELTA KLIK INDONESIA	09-JAN-25	02-JAN-25	Tidak terlambat	PRJ.PPK-002001/PB.854/2025	Pengadaan Perpanjangan (Renewal) Lisensi Perangkat Lunak Reporting Tools Professional Edition Pendukung Aplikasi SAKTI Tahun Anggaran 2025	523121	02-JAN-25	31-MAR-25	5,800,000,000	5,800,000,000	0

6	527010	A/019.25000657/0/0	PT. CAHAYA UNTUK NEGERI	09-JAN-25	02-JAN-25	Tidak terlambat	PRJ.PPK-002003/PB.854 /2025	Pengadaan Perpanjang an Masa Garansi (Extended Warranty) Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi Perangkat AplikasiSPA N Tahun Anggaran 2025	523121	02-JAN-25	31-DEC-25	9,936,872,807	9,936,872,807	0
7	527010	A/019.25000789/0/0	PT. PRIMEGA SANIYYA LESTARI	13-JAN-25	06-JAN-25	Tidak terlambat	SPK.PPK-300001/PB.14/ 2025	Pekerjaan Jasa Reviu dan Estimator RAB Konstruksi Gedung dan Bangunan KP Ditjen Perbendaha raan Semester I Tahun2025	522191	06-JAN-25	30-JUN-25	87,912,000	87,912,000	0
8	527010	A/019.25000988/0/0	PT. VISI ANAK NEGERI INDONESIA	16-JAN-25	15-JAN-25	Tidak terlambat	SPK.PPK-015001/PB.143 /2025	Pengadaan Jasa Lainnya Berupa Event Organizer Penyelengg araan Kegiatan Penyuluhan SAI Kementeria n/Lembaga Tahun 2025	522191	15-JAN-25	21-JAN-25	197,955,735	197,955,735	0

9	527010	A/019.25001010/0/0	PT. DUTA ANGGADA REALTY, TBK	17-JAN-25	10-JAN-25	Tidak terlambat	SPK.PPK-010001/PB.143 /2025	Pengadaan Jasa Lainnya berupa Akomodasi Kegiatan Uji Fungsi SDC-DRC DRP Drill SPAN Tahun 2025 (Switchback DRC-SDC) di Jakarta tanggal 10 s.d. 12 Januari 2025	522191	10-JAN-25	12-JAN-25	200,000,000	200,000,000	0
10	527010	A/019.25001161/0/0	PT. MITRATECH DATA SECURINDO	21-JAN-25	20-JAN-25	Tidak terlambat	SPK.PPK-020001/PB.14/ 2025	Pengadaan Bahan Pendukung Pemeliharaa n Peralatan dan Mesin Server Data Center pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendah raan	523121	20-JAN-25	24-JAN-25	111,499,500	111,499,500	0
11	527010	A/019.25001225/0/0	PT. METRA-NET	22-JAN-25	16-JAN-25	Tidak terlambat	SPK.PPK-016001/PB.854 /2025	Pengadaan Kuota SMS OTP dan WA OTP untuk Kebutuhan Layanan SAKTI	522191	16-JAN-25	17-JAN-25	199,712,310	199,712,310	0
12	527010	A/019.25001318/0/0	PT. ASTRA INTERNATI ONAL, TBK	23-JAN-25	23-JAN-25	Tidak terlambat	PRJ.PPK-023001/PB.142 /2025	Pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan KPPN TA 2025	532111	23-JAN-25	25-FEB-25	1,662,400,000	1,662,400,000	0

13	527010	A/019.25001356/0/0	PT. HASBANA KARYA CIPTA	24-JAN-25	23-JAN-25	Tidak terlambat	SPK.PPK-023001/PB.14/ 2025	Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya Pemeliharaa n Perangkat Mekanikal dan Elektrikal Berupa Pendingin Ruangan Pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaha raan Tahun Anggaran 2025	523121	23-JAN-25	31-DEC-25	398,890,160	398,890,160	0
14	527010	A/019.25001399/0/1	CV. DEFIT PRIMA KARYA	30-JAN-25	21-JAN-25	Tidak terlambat	SPK.PPK-021001/PB.142 /2025	Pengadaan Buku Agenda Kerja Tahun 2025 Direktorat Jenderal Perbendaha raan	521119	21-JAN-25	17-FEB-25	189,810,000	189,810,000	0
15	527010	A/019.25001408/0/0	PT. DETIL KREATIF INDONESIA	30-JAN-25	23-JAN-25	Tidak terlambat	SPK.PPK-023005/PB.14/ 2025	Pengadaan Jasa Lainnya Berupa Jasa Pembuatan Video Tapping dan Live Streaming Kantor Vertikal Pendukung Acara Puncak Hari Bakti Perbendaha raan ke 21 Tahun 2025	522191	23-JAN-25	24-JAN-25	193,752,720	193,752,720	0

16	527010	A/019.25001442/0/0	PT. DJAYA AQUARIUM INDONESIA	31-JAN-25	31-JAN-25	Tidak terlambat	SPK.PPK-031001/PB.14/ 2025	Pengadaan Jasa Lainnya Pemeliharaa n Akuarium dan Kolam Ikan di Lingkungan Kantor Pusat Ditjen Perbendaha raan	522191	01-FEB-25	29-DEC-25	184,560,000	184,560,000	0
17	527010	A/019.25001485/0/1	PT. AMORO TECHNOLO GY INDONESIA	03-FEB-25	22-JAN-25	Tidak terlambat	PRJ.PPK-022002/PB.854 /2025	Pengadaan Perpanjang an (Renewal) Annual Technical Support(AT S) Lisensi RHEL Modul Penerimaan Negara Generasi Ketiga(MPN G3) Tahun Anggaran 2025	523121	22-JAN-25	21-APR-25	1,097,204,604	1,097,204,604	0
18	527010	A/019.25001516/0/0	PT. MITRA INTI BERSAMA	04-FEB-25	23-JAN-25	Tidak terlambat	PRJ.PPK-022001/PB.854 /2025	Pengadaan Perpanjang an (Renewal) Annual Technical Support(AT S) Software License Java Application Server dan Software Integration pada Platform Kontainer Aplikasi SAKTI Tahun Anggaran20 25	523121	23-JAN-25	22-APR-25	37,559,327,584	37,559,327,584	0

19	527010	A/019.25001563/0/0	PT. MAX SYSTEM TEKNOLOGI	05-FEB-25	24-JAN-25	Tidak terlambat	PRJ.PPK-024001/PB.854 /2025	Pengadaan Perpanjang an Masa Garansi (Extended Warranty)Pe rangkat Dell Infrastruktur TIK Direktorat Jenderal Perbendaha raanTahun Anggaran 2025	523121	24-JAN-25	31-DEC-25	5,559,571,982	5,559,571,982	0
20	527010	A/019.25001566/0/0	PT. IVONESIA SOLUSI DATA	05-FEB-25	24-JAN-25	Tidak terlambat	SPK.PPK-024002/PB.854 /2025	Perpanjang an Layanan Whatsapp Business API (WABA) pada HAI DJPb	522191	24-JAN-25	31-JAN-25	54,745,200	54,745,200	0
21	527010	A/019.25001569/0/0	PT. GENERASI MANDIRI TEKNOLOGI	05-FEB-25	03-FEB-25	Tidak terlambat	PRJ.PPK-034001/PB.854 /2025	Pengadaan Perpanjang an Masa Garansi (Extended Warranty) Perangkat Lenovo Infrastruktur TIK Direktorat Jenderal Perbendaha raan Tahun Anggaran 2025	523121	03-FEB-25	31-DEC-25	8,457,491,288	8,457,491,288	0
22	527010	A/019.25001608/0/0	I WAYAN MUDIANA	06-FEB-25	30-JAN-25	Tidak terlambat	PRJ.PPK-030001/PB.142 /2025	Pekerjaan Sewa Rumah Jabatan Untuk Keperluan Kantor Wilayah DJPb Provinsi Bali TA. 2025	522141	09-FEB-25	31-DEC-25	355,555,556	355,555,556	0

23	527010	A/019.25001636/0/0	PT. MITSUBISHI JAYA ELEVATOR AND ESCALATOR	07-FEB-25	31-JAN-25	Tidak terlambat	SPK.PPK-031003/PB.14/ 2025	Pekerjaan Pemeliharaa n Elevator Mitsubishi Pada Gedung Lingkup Kantor Pusat Ditjen Perbendaha raan Tahun 2025	523121	03-FEB-25	31-DEC-25	159,867,750	159,867,750	0
24	527010	A/019.25001671/0/0	PT. INFRACOM TECHNOLO GY	14-FEB-25	05-FEB-25	Terlambat 2 Hari	PRJ.PPK-034002/PB.854 /2025	Pengadaan Scale Up Perangkat Server Database OLAPSAKTI Tahun Anggaran 2025	536111	05-FEB-25	30-APR-25	6,336,593,208	6,336,593,208	0
25	527010	A/019.25001671/0/0	PT. INFRACOM TECHNOLO GY	14-FEB-25	05-FEB-25	Terlambat 2 Hari	PRJ.PPK-034002/PB.854 /2025	Pengadaan Scale Up Perangkat Server Database OLAPSAKTI Tahun Anggaran 2025	532111	05-FEB-25	30-APR-25	28,728,615,252	28,728,615,252	0
26	527010	A/019.25001686/0/0	PT. INFRACOM TECHNOLO GY	14-FEB-25	05-FEB-25	Terlambat 2 Hari	PRJ.PPK-034003/PB.854 /2025	Pengadaan Penambah an Lisensi Perangkat Lunak Server Database OLAP SAKTI Tahun Anggaran 2025	536111	05-FEB-25	28-FEB-25	47,313,229,344	47,313,229,344	0
27	527010	A/019.25001865/0/0	PT. MITRATECH DATA SECURINDO	20-FEB-25	13-FEB-25	Tidak terlambat	PRJ.PPK-044001/PB.14/ 2025	PENGADAA N PERALATAN DAN MESIN UNTUK KEPERLUAN KANTOR PUSAT DJPB TA.2025	532111	13-FEB-25	26-FEB-25	352,614,000	352,614,000	0

28	527010	A/019.25001866/0/0	CV. HASEA BENEDICT	20-FEB-25	05-FEB-25	Terlambat 6 Hari	SPK.PPK-034003/PB.14/2025	Pekerjaan Pemeliharaa n dan Perbaikan di Gedung Prijadi Praptosuhar djo I, II dan III B	523111	05-FEB-25	19-FEB-25	135,396,758	135,396,758	0
29	527010	A/019.25001867/0/0	PT. BRAVA INTI MASTAKA	20-FEB-25	06-FEB-25	Terlambat 5 Hari	SPK.PPK-037001/PB.14/2025	Pengadaan supplies komputer berupa toner kompatibel untuk keperluan Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan	521811	06-FEB-25	13-FEB-25	73,248,900	73,248,900	0
30	527010	A/019.25001868/0/0	PT. MITRATECH DATA SECURINDO	20-FEB-25	07-FEB-25	Terlambat 4 Hari	PRJ.PPK-038001/PB.14/2025	Pengadaan Bahan Pendukung Pemeliharaa n Peralatan dan Mesin pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2025	523121	07-FEB-25	12-FEB-25	247,270,480	247,270,480	0
31	527010	A/019.25001935/0/0	PT. FAUZA ABDI JAYA	25-FEB-25	18-FEB-25	Tidak terlambat	SPK.PPK-049001/PB.14/2025	Pemasanga n Partisi Untuk Ruang Musholla di Lobi Timur Lantai 2 Gedung Prijadi Praptosuha djo I	523111	18-FEB-25	04-MAR-25	118,121,094	118,121,094	0
32	527010	A/019.25001948/0/0	PT. FAUZA ABDI JAYA	26-FEB-25	10-FEB-25	Terlambat 7 Hari	SPK.PPK-41001/PB.14/2025	PENGADAA N FURNITURE UNTUK KEPERLUAN KANTOR PUSAT DJPB TA.2025	532111	10-FEB-25	01-MAR-25	197,839,740	197,839,740	0

33	527010	A/019.25001949/0/0	PT. ASTRIDO JAYA MOBILINDO	26-FEB-25	11-FEB-25	Terlambat 6 Hari	PRJ.PPK-042001/PB.14/ 2025	Pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan Kanwil DJPb TA 2025	532111	11-FEB-25	28-FEB-25	644,400,000	644,400,000	0
34	527010	A/019.25001951/0/0	PT. MITRATECH DATA SECURINDO	26-FEB-25	25-FEB-25	Tidak terlambat	SPK.PPK-056001/PB.14/ 2025	Pemeliharaa n Peralatan dan Mesin Berupa Perangkat CCTV pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaha raan TahunAngg aran 2025	523121	25-FEB-25	28-FEB-25	103,540,800	103,540,800	0
35	527010	A/019.25001994/0/0	PT. DHARMA DAKSHA NUSANTAR A	28-FEB-25	21-FEB-25	Tidak terlambat	SPK.PPK-052001/PB.14/ 2025	Renovasi Ruang Kerja Tim IT di Gedung Prijadi Praptosuhar djo II Lantai 1	523111	21-FEB-25	07-MAR-25	130,810,464	130,810,464	0
36	527010	A/019.25001999/0/0	PT. HEREPA LAMIN JAYA	28-FEB-25	21-FEB-25	Tidak terlambat	SPK.PPK-052002/PB.14/ 2025	Pembongka ran Perangkat Mesin Chiller di Dak Lantai 5 Gedung Prijadi Praptosuhar djo I	523121	21-FEB-25	27-FEB-25	69,930,000	69,930,000	0
37	527010	A/019.25002020/0/1	PT. ANALISA PENGEMBA NGAN DIRI CEMERLAN G	03-MAR-25	24-FEB-25	Tidak terlambat	SPK.PPK-055001/PB.14/ 2025	Pengadaan Jasa Lainnya berupa Kegiatan Treasury Wellbeing Program Tahun 2025	522191	24-FEB-25	13-DEC-25	199,810,000	199,799,000	11,000

38	527010	A/019.25002021/0/0	PT. LAJU MAJU SEJAHTERA	03-MAR-25	24-FEB-25	Tidak terlambat	SPK.PPK-055002/PB.14/ 2025	Pengadaan Jasa Pengiriman Kendaraan Dinas Jabatan KPPN TA 2025	521114	24-FEB-25	17-MAR-25	122,800,000	122,800,000	0
39	527010	A/019.25002061/0/0	CV. SAHLAA RIZKI ABDILLAH	05-MAR-25	26-FEB-25	Tidak terlambat	SPK.PPK-057002/PB.14/ 2025	Pekerjaan Renovasi Ruang Lobby Timur Lantai 2 Area Lift diGedung Prijadi Praptosuhar djo I	523111	26-FEB-25	17-MAR-25	191,592,327	191,592,327	0
40	527010	A/019.25002083/0/0	CV. HASEA BENEDICT	06-MAR-25	27-FEB-25	Tidak terlambat	SPK.PPK-058001/PB.14/ 2025	Perbaikan Kebocoran Lantai Dak Lantai 5 Sisi Barat Gedung Prijadi Praptosuhar djo I	523111	27-FEB-25	19-MAR-25	174,954,183	174,954,183	0
41	527010	A/019.25002117/0/0	PT. MITRATECH DATA SECURINDO	07-MAR-25	06-MAR-25	Tidak terlambat	SPK.PPK-066001/PB.14/ 2025	Perbaikan Peralatan dan Mesin Berupa Perangkat Audio Gedung Prijadi Praptosuhar djo II Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaha raan	523121	06-MAR-25	12-MAR-25	51,393,000	51,393,000	0
42	527010	A/019.25002140/0/0	PT. FAUZA ABDI JAYA	10-MAR-25	04-MAR-25	Tidak terlambat	SPK.PPK-064001/PB.14/ 2025	Renovasi Koridor Ruangan Sekretaris Ditjen Perbendaha raan	523111	04-MAR-25	24-MAR-25	173,772,498	173,772,498	0

43	527010	A/019.25002201/0/0	PT. HAVANA KARYA KONSTRUKSI	12-MAR-25	05-MAR-25	Tidak terlambat	SPK.PPK-064002/PB.14/2025	Pekerjaan Renovasi Ruang Kerja Eks Subbagian Perbendaharaan Gedung Prijadi Praptosuhardjo II	523111	05-MAR-25	24-MAR-25	163,075,000	163,075,000	0
44	527010	A/019.25002238/0/0	PT. HASBANA KARYA CIPTA	13-MAR-25	12-MAR-25	Tidak terlambat	SPK.PPK-072001/PB.14/2025	Pekerjaan Perbaikan AC Presisi Ruang UPS Gedung PrijadiPraptosuhardjo I Lantai 1 Pada Kantor Pusat DirektoratJenderal Perbendaharaan	523121	12-MAR-25	14-MAR-25	84,360,000	84,360,000	0
45	527010	A/019.25002280/0/0	CV. SIMPUL PRIMA GEMILANG	14-MAR-25	07-MAR-25	Tidak terlambat	SPK.PPK-067001/PB.14/2025	Pekerjaan Pemasangan Interior Melekat Pada Ruangan Tim IT Sekretariat DJPb	523111	07-MAR-25	24-MAR-25	100,909,000	100,909,000	0
46	527010	A/019.25002339/0/0	PT. DHARMA DAKSHA NUSANTARA	18-MAR-25	11-MAR-25	Tidak terlambat	SPK.PPK-071004/PB.14/2025	Pekerjaan Perbaikan Lantai, Plafon dan Elektrikal Lobby Lantai1 Gedung Prijadi Praptosuhardjo IIIB	523111	11-MAR-25	25-MAR-25	158,372,440	158,372,440	0

47	527010	A/019.25002449/0/0	PT. FAUZA ABDI JAYA	21-MAR-25	17-MAR-25	Tidak terlambat	SPK.PPK-077002/PB.14/ 2025	Pekerjaan Pemasangan Lantai Ruang Kerja Lantai 4 Gedung Prijadi Praptosuhardjo II	533121	17-MAR-25	25-MAR-25	174,858,300	174,858,300	0
48	527010	A/019.25002521/0/0	PT. METROCOM GLOBAL SOLUSI	24-MAR-25	21-MAR-25	Tidak terlambat	PRJ.PPK-081001/PB.854 /2025	Pengadaan Perpanjangan Annual Technical Support (ATS) Lisensi Database MySQL Aplikasi Gaji Berbasis Web Tahun Anggaran 2025	523121	21-MAR-25	03-JUN-25	421,400,000	421,400,000	0
49	527010	A/019.25002687/0/0	PT. SIGMA CIPTA CARAKA	26-MAR-25	25-MAR-25	Tidak terlambat	PRJ.PPK-085001/PB.854 /2025	Pengadaan Jasa Perpanjangan ATS dan ACS Lisensi Oracle pada Server SPAN Tahun Anggaran 2025	523121	25-MAR-25	07-JUN-25	40,700,000,000	40,700,000,000	0

50	527010	A/019.25002735/0/0	PT SISINDOKO M LINTASBUA NA	27-MAR-25	27-MAR-25	Tidak terlambat	PRJ.PPK-087001/PB.854 /2025	Pengadaan Perpanjang an (Renewal) Annual TechnicalSu pport (ATS) dan ACS Software License Oracle Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Tahun Anggaran20 25	523121	27-MAR-25	09-JUN-25	40,720,000,000	40,720,000,000	0
51	527010	A/019.25002831/0/0	CV. SAHLAA RIZKI ABDILLAH	14-APR-25	27-MAR-25	Tidak terlambat	SPK.PPK-087002/PB.14/ 2025	Pemasanga n Panel Dinding Dekoratif dan Logo Pada Lobby Sekretaris Ditjen Perbendaha raan	523111	27-MAR-25	11-APR-25	173,744,970	173,744,970	0
52	527010	A/019.25002961/0/0	PT. DHARMA DAKSHA NUSANTAR A	23-APR-25	15-APR-25	Tidak terlambat	SPK.PPK-106002/PB.14/ 2025	Pekerjaan Pemasanga n Interior Melekat Pada Lobby KPPN Jakarta II	523111	15-APR-25	05-MAY-25	170,819,542	170,819,542	0

53	527010	A/019.25002969/0/0	PT. RUANG MAHA KARYA (HOTEL SPARKS LUXE)	23-APR-25	15-APR-25	Tidak terlambat	SPK.PPK-106001/PB.142/2025	Pengadaan Paket Meeting dan Akomodasi Kegiatan User Acceptance Test (UAT) dan Penyempurnaan Aplikasi OMSPAN di Jakarta tanggal 15 s.d. 17 April 2025	524114	15-APR-25	17-APR-25	59,670,000	59,670,000	0
54	527010	A/019.25003241/0/0	PT. AMANERA BERSAMA ABADI	07-MAY-25	06-MAY-25	Tidak terlambat	SPK.PPK-127001/PB.14/2025	Service Genset Kohler Gedung Prijadi Praptosuhardjo II dan Perbaikan Instalasi Listrik pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan	523121	06-MAY-25	12-MAY-25	109,951,050	109,951,050	0
55	527010	A/019.25003253/0/0	CV. HASEA BENEDICT	07-MAY-25	05-MAY-25	Tidak terlambat	SPK.PPK-126001/PB.14/2025	Pekerjaan Pemeliharaan Gedung/Bangunan berupa Perbaikan Kebocoran Lantai Dak Sisi Timur Gedung Prijadi Praptosuhardjo II	523111	05-MAY-25	14-MAY-25	194,539,000	194,539,000	0

56	527010	A/019.25003266/0/3	PT. METRA-NET	08-MAY-25	02-MAY-25	Tidak terlambat	PRJ.PPK-123001/PB.854 /2025	Pengadaan Jasa Layanan Pengiriman Pesan One-Time Password (OTP) dan Notifikasi Pendukung Aplikasi SAKTI Tahun 2025	522191	02-MAY-25	31-DEC-25	4,533,553,500	4,533,553,500	0
57	527010	A/019.25003437/0/0	CV. HASEA BENEDICT	19-MAY-25	09-MAY-25	Tidak terlambat	SPK.PPK-130001/PB.14/ 2025	Pekerjaan Pemeliharaa n Gedung/Ba ngunan berupa Perbaikan Kebocoran Lantai Dak Sisi Selatan Gedung Prijadi Praptosuhar djo II	523111	09-MAY-25	19-MAY-25	193,480,000	193,480,000	0
58	527010	A/019.25003469/0/0	CV. BILAL SALAMINA JAYA	21-MAY-25	19-MAY-25	Tidak terlambat	SPK.PPK-129002/PB.14/ 2025	Pekerjaan Pemasanga n Partisi dan Pintu Kaca Ruang Kerja Lantai 4 Gedung Prijadi Praptosuhar djo II	533121	19-MAY-25	12-JUN-25	153,263,250	153,263,250	0
59	527010	A/019.25003603/0/0	PT. FAUZA ABDI JAYA	27-MAY-25	23-MAY-25	Tidak terlambat	SPK.PPK-135001/PB.14/ 2025	Pekerjaan Instalasi Mekanikal dan Elektrikal Ruang Kerja Lantai 4 Gedung Prijadi Praptosuhar djo II	533121	23-MAY-25	16-JUN-25	165,340,050	165,340,050	0

60	527010	A/019.25003647/0/0	PT. JAYA KENCANA	28-MAY-25	28-MAY-25	Tidak terlambat	SPK.PPK-149001/PB.14/ 2025	Perbaikan dan Penggantian Sparepart 5 (lima) Unit Elevator SIGMA Pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan	523121	28-MAY-25	15-AUG-25	139,301,531	139,301,531	0
61	527010	A/019.25003685/0/0	CV. SAHLAA RIZKI ABDILLAH	03-JUN-25	23-MAY-25	Tidak terlambat	SPK.PPK-144002/PB.14/ 2025	Perbaikan Kamar Mandi Laki-laki dan Wanita Pada Sisi Selatan Gedung Prijadi Praptosuhardjo II Lantai 4	533121	23-MAY-25	20-JUN-25	188,517,794	188,517,794	0
62	527010	A/019.25003737/0/0	PT. DHARMA DAKSHA NUSANTARA	05-JUN-25	03-JUN-25	Tidak terlambat	SPK.PPK-155001/PB.14/ 2025	Pekerjaan Sipil Dan Elektrikal Ruang Rapat KSAP Lantai 3 Gd Prijadi Praptosuhardjo IIIA Pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan	523111	03-JUN-25	18-JUN-25	172,284,262	172,284,262	0

63	527010	A/019.25003738/0/0	PT. DHARMA DAKSHA NUSANTAR A	05-JUN-25	04-JUN-25	Tidak terlambat	SPK.PPK-156001/PB.14/ 2025	Perbaikan Ruang Holding dan Ruang Kabag KSAP Gedung Prijadi Praptosuhar djo IIIA Lantai 3 Pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaha raan	523111	04-JUN-25	19-JUN-25	115,010,741	115,010,741	0
64	527010	A/019.25003943/0/0	CV. SIMPUL PRIMA GEMILANG	17-JUN-25	17-JUN-25	Tidak terlambat	SPK.PPK-169001/PB.14/ 2025	Perbaikan Interior Melekat dan Plumbing Ruang Rapat KSAP Lantai 3 Gd Prijadi Praptosuhar djo IIIA Pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaha raan	523111	17-JUN-25	01-JUL-25	152,955,355	152,955,355	0

65	527010	A/019.25003957/0/0	PT WISMA NUSANTAR A INTERNATI ONAL	17-JUN-25	11-JUN-25	Tidak terlambat	SPK.PPK-163001/PB.13/ 2025	Pengadaan Paket Meeting dan Akomodasi Kegiatan FGD Rencana Pelaksanaan Survei Lanjutan dalam rangka Analisis SROI atas Program Pembiayaan UMi, Penyusunan Revisi Perdirjen Perbendaha raan Nomor 6 Tahun 2022	524114	11-JUN-25	13-JUN-25	81,396,000	81,396,000	0
66	527010	A/019.25004006/0/0	PT. FAUZA ABDI JAYA	23-JUN-25	16-JUN-25	Tidak terlambat	SPK.PPK-165002/PB.14/ 2025	Pembuatan Toilet VIP Khusus Untuk Pimpinan di Gedung Prijadi Praptosuhar djo II Lantai 4	533121	16-JUN-25	07-JUL-25	95,173,287	95,173,287	0
67	527010	A/019.25004007/0/0	PT. ICON MENARA SAMUDERA	23-JUN-25	16-JUN-25	Tidak terlambat	SPK.PPK-168001/PB.142 /2025	Penyediaan Paket Meeting Kegiatan Pembahasa n Finalisasi Rancangan User Requiremen t (UR) Aplikasi Dana Alokasi Umum (DAU) Akseleratif dan Terintegrasi	524114	16-JUN-25	18-JUN-25	85,100,000	85,100,000	0

68	527010	A/019.25004203/0/0	PT. PRISMA KARYA UTAMA	07-JUL-25	02-JUL-25	Tidak terlambat	SPK.PPK-184001/PB.14/ 2025	Pekerjaan Jasa Reviu dan Estimator RAB Konstruksi Gedung dan Bangunan KP Ditjen Perbendaha raan Semester II Tahun2025	522191	02-JUL-25	22-DEC-25	78,255,000	78,255,000	0
69	527010	A/019.25004411/0/0	CV MAJU SELARAS NETWORK	16-JUL-25	15-JUL-25	Tidak terlambat	SPK.PPK-197001/PB.143 /2025	Belanja Bahan Berupa Pencetakan LKPP 2024 Audited dan RUU P2 APBN 2024 Pada Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaha raan	521211	15-JUL-25	18-JUL-25	115,779,660	115,779,660	0
70	527010	A/019.25004462/0/0	CV. HASEA BENEDICT	18-JUL-25	11-JUL-25	Tidak terlambat	SPK.PPK-193001/PB.14/ 2025	Perbaikan Kebocoran Lantai Dak Gedung Prijadi Praptosuhar djo II	523111	11-JUL-25	25-JUL-25	124,474,000	124,474,000	0
71	527010	A/019.25004463/0/0	PT. FAUZA ABDI JAYA	18-JUL-25	14-JUL-25	Tidak terlambat	SPK.PPK-196001/PB.14/ 2025	Pekerjaan Pemasanga n Partisi dan Pintu Kaca Ruang Kerja Tenji Lantai 4 Gedung Prijadi Praptosuhar djo II	523111	14-JUL-25	23-JUL-25	74,164,650	74,164,650	0

72	527010	A/019.25004509/0/0	CV. SADANINI PERSADA SUKSES	22-JUL-25	15-JUL-25	Tidak terlambat	SPK.PPK-197002/PB.14/ 2025	Perbaikan Kebocoran Menggunak an Penutup Atap Pada Sisi Utara Gedung Prijadi Praptosuhar djo II	523111	15-JUL-25	28-JUL-25	124,082,016	124,082,016	0
73	527010	A/019.25004542/0/0	CV. FORTENIX GLOBAL SEJAHTERA	23-JUL-25	22-JUL-25	Tidak terlambat	SPK.PPK-204002/PB.14/ 2025	Perbaikan Penguat Sinyal Ruang Kerja Bagian Keuangan Gedung Prijadi Praptosuhar djo II Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendah raan	523121	22-JUL-25	25-JUL-25	53,203,410	53,203,410	0
74	527010	A/019.25004664/0/0	PT. PRATAMA DATAMAKSI MA	29-JUL-25	28-JUL-25	Tidak terlambat	SPK.PPK-210001/PB.14/ 2025	Perbaikan UPS 10 KVA Kantor Pelayanan Perbendah raan Negara Tipe A.1 Semarang II Kantor Vertikal Direktorat Jenderal Perbendah raan	523121	28-JUL-25	31-JUL-25	68,931,000	68,931,000	0
75	527010	A/019.25004665/0/0	CV. SAHLAA RIZKI ABDILLAH	29-JUL-25	22-JUL-25	Tidak terlambat	SPK.PPK-204003/PB.14/ 2025	Pekerjaan Pemeliharaa n dan Perbaikan Arsitektur dan Elektrikal Pada Lingkup Kantor Pusat DJPb	523111	22-JUL-25	28-JUL-25	127,307,236	127,307,236	0

76	527010	A/019.25004914/0/0	PT. MAX SYSTEM TEKNOLOGI	08-AUG-25	01-AUG-25	Tidak terlambat	PRJ.PPK-214001/PB.854 /2025	Pengadaan Jasa Perpanjang an Garansi (Extended Warranty) Perangkat Hitachi Infrastruktur TIK Direktorat Jenderal Perbendaha raan Tahun Anggaran 2025	523121	01-AUG-25	31-DEC-25	9,297,360,000	9,297,360,000	0
77	527010	A/019.25004993/0/0	CV.CAHAYA GEMILANG	13-AUG-25	13-AUG-25	Tidak terlambat	SPK.PPK-205001/PB.14/ 2025	Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran APAR Pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaha raan Tahun Anggaran 2025	523121	13-AUG-25	21-AUG-25	151,603,495	151,603,495	0
78	527010	A/019.25005052/0/0	CV. SAHLAA RIZKI ABDILLAH	15-AUG-25	15-AUG-25	Tidak terlambat	SPK.PPK-228001/PB.14/ 2025	Belanja Pemeliharaa n Gedung/Ba ngunan Kantor Pusat DJPb berupa Pemeliharaa n Wallpanel Dinding Dekoratif Ruang Kerja KPPN Khusus Penerimaan Gedung Prijadi Praptosuhar djo II	523111	15-AUG-25	24-AUG-25	154,346,333	154,346,333	0

79	527010	A/019.25005059/0/0	PT. FAUZA ABDI JAYA	15-AUG-25	13-AUG-25	Tidak terlambat	SPK.PPK-226001/PB.14/ 2025	Belanja Pemeliharaa an Gedung/Ba ngunan Kantor Pusat DJPb berupa Pemasanga n Wallpanel Kolom dan Wallpaper Ruang Kerja KPPN Khusus Penerimaan Gedung Prijadi Praptosuhar djo II	523111	13-AUG-25	22-AUG-25	190,997,478	190,997,478	0
80	527010	A/019.25005703/0/0	PT. BANGUN SEMESTA DIGDAYA	16-SEP-25	09-SEP-25	Tidak terlambat	SPK.PPK-253001/PB.14/ 2025	Pekerjaan Renovasi Rumah Negara Jalan Anggaran Nomor 6 Komplek Pondok Bambu Tahun Anggaran 2025	533121	09-SEP-25	24-OCT-25	399,270,873	399,270,873	0
81	527010	A/019.25005733/0/0	PT. METROPOLI TAN REALTY INTERNATI ONAL	16-SEP-25	11-SEP-25	Tidak terlambat	SPK.PPK-255001/PB.14/ 2025	Penyediaan Paket Meeting Kegiatan Workshop Learning Organizatio n di Lingkungan Ditjen Perbendaha raan	524114	11-SEP-25	13-SEP-25	110,000,000	110,000,000	0

82	527010	A/019.25006087/0/0	PT. PERSADA ARTHA SELARAS	30-SEP-25	24-SEP-25	Tidak terlambat	PRJ.PPK-268001/PB.854 /2025	Pengadaan Peremajaan Server Database dan Server Pengemban gan MPN G3 Direktorat Jenderal Perbendaha raan di SDC dan DRC Kemenkeu Tahun Anggaran 2025	532111	24-SEP-25	22-DEC-25	18,277,999,999	18,277,999,999	0
83	527010	A/019.25006219/0/0	PT. PRATAMA TECHNOLO GY SOLUTION	06-OCT-25	29-SEP-25	Tidak terlambat	PRJ.PPK-273001/PB.854 /2025	Pengadaan Peremajaan Perangkat Keras Server Aplikasi SAKTI Tahun Anggaran 2025	532111	29-SEP-25	27-DEC-25	33,690,367,577	33,690,367,577	0
84	527010	A/019.25006395/0/1	PT. TUJUHBELA S TEKNIK UTAMA	10-OCT-25	08-OCT-25	Tidak terlambat	EP-01K6CXJHYZHTG00 X1JAR2PJ0PG	Pengadaan Perangkat Pendingin Ruangan Pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaha raan Tahun Anggaran 2025	532111	08-OCT-25	15-OCT-25	222,081,999	222,081,999	0
85	527010	A/019.25006396/0/0	PT. PRATAMA DATAMAKSI MA	10-OCT-25	08-OCT-25	Tidak terlambat	EP-01K6CVG6NK1TNG9 ZZ01SCFZJK6	Pengadaan UPS 10 KVA Untuk Kantor Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaha raan	532111	08-OCT-25	17-NOV-25	830,391,000	830,391,000	0

86	527010	A/019.25006426/0/0	PT. HASBANA KARYA CIPTA	13-OCT-25	08-OCT-25	Tidak terlambat	EP-01K6D6HHRWBBCD ZCZAHGASZZBH	Pengadaan Perangkat Elektrikal Berupa Genset (Generator Set) Pada Kantor Vertikal Direktorat Jenderal Perbendah raan Tahun Anggaran 2025	532111	08-OCT-25	15-DEC-25	799,700,001	799,700,001	0
87	527010	A/019.25006656/0/0	CV. HASEA BENEDICT	20-OCT-25	13-OCT-25	Tidak terlambat	SPK.PPK-287001/PB.14/ 2025	Pekerjaan Perbaikan Rumah Dinas Jalan Anggaran Nomer 9 Komplek Pondok Bambu	533121	13-OCT-25	26-NOV-25	399,337,043	399,337,043	0
88	527010	A/019.25006843/0/0	PT. MITRATECH DATA SECURINDO	23-OCT-25	23-OCT-25	Tidak terlambat	EP-01K82A8V2RV1KMF 9MX2H3MVBDZ	Penyediaan Material Untuk Instalasi Access Point Tambahan Kantor Vertikal Ditjen Perbendah raan	523121	23-OCT-25	28-OCT-25	135,744,120	135,744,120	0
89	527010	A/019.25006967/0/1	PT. INDORAJ ARSIP MULTIGUN A	28-OCT-25	28-OCT-25	Tidak terlambat	EP-01K8AH0F462PB67P 80B4PZBBQ7	Pengadaan Jasa Klasifikasi Arsip Kantor Pusat DJPb TA 2025	521219	28-OCT-25	24-NOV-25	54,945,000	54,945,000	0

90	527010	A/019.25006968/0/0	CV MAJU SELARAS NETWORK	28-OCT-25	28-OCT-25	Tidak terlambat	EP-01K8AESKNCDS7NB 9NDHDJXT5PQ	Pengadaan Bahan Operasional Lainnya berupa Pencetakan Majalah Treasury Indonesia Vol II Tahun 2025 pada Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan	521119	28-OCT-25	30-OCT-25	74,592,000	74,592,000	0
91	527010	A/019.25006992/0/1	PT. ASTRIDO JAYA MOBILINDO	29-OCT-25	24-OCT-25	Tidak terlambat	EP-01K851HG8FHCT6F DF9X785TGTm	Pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan KPPN Tahun Anggaran 2025	532111	24-OCT-25	31-OCT-25	10,685,999,998	10,685,999,998	0
92	527010	A/019.25006993/0/0	PT. ASTRIDO JAYA MOBILINDO	29-OCT-25	24-OCT-25	Tidak terlambat	EP-01K80D7PJXWGH34 Z4MSTGP1J84	Pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan Kantor Wilayah DJPb TA 2025	532111	24-OCT-25	31-OCT-25	1,061,600,000	1,061,600,000	0
93	527010	A/019.25006994/0/1	PT. ASTRIDO JAYA MOBILINDO	29-OCT-25	24-OCT-25	Tidak terlambat	EP-01K80CTYBVB18ZM 61S6XD9T0FN	Pengadaan Kendaraan Dinas Fungsional DJPb TA 2025	532111	24-OCT-25	31-OCT-25	665,300,000	665,300,000	0
94	527010	A/019.25007002/0/1	PT. DAMARA MITRA GLOBAL	29-OCT-25	23-OCT-25	Tidak terlambat	EP-01K7T3YCNC8E7GH DFHCNAHFVYY	Pengadaan Peralatan Ruang Aula KPPN Jakarta I Tahun Anggaran 2025	532111	23-OCT-25	31-OCT-25	156,270,240	156,270,240	0
95	527010	A/019.25007049/0/0	PT. ARISTA ELEKTRIKA INDONESIA	30-OCT-25	24-OCT-25	Tidak terlambat	EP-01K82PPS6WEKJVH NRCB0YJQTED	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional KLBB DJPb TA 2025	532111	24-OCT-25	31-OCT-25	4,647,500,000	4,647,500,000	0

96	527010	A/019.25007050/0/0	PT. MITRATECH DATA SECURINDO	30-OCT-25	27-OCT-25	Tidak terlambat	EP-01K8AH00D24HK2T 0FAXNTAFV6B	Pengadaan Barang Keperluan Rumah Jalan Anggaran Nomor6 Komplek Pondok Bambu	532111	27-OCT-25	02-NOV-25	41,014,500	41,014,500	0
97	527010	A/019.25007110/0/0	PT. DIPO INTERNASI ONAL PAHALA OTOMOTIF	31-OCT-25	24-OCT-25	Tidak terlambat	EP-01K808ZXNYSEPHA B76Z2ZE0Q96	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional DJPb TA 2025	532111	24-OCT-25	31-OCT-25	2,676,000,004	2,676,000,004	0
98	527010	A/019.25007142/0/0	CV. FORTENIX GLOBAL SEJAHTERA	03-NOV-25	30-OCT-25	Tidak terlambat	EP-01K87K56HV6D0SD HDKVN2BNX7R	Pengadaan Alat Tulis Kantor Triwulan IV Tahun 2025 KantorPusat Direktorat Jenderal Perbendaha raan	521811	30-OCT-25	11-NOV-25	214,536,360	214,536,360	0
99	527010	A/019.25007188/0/0	PT. CENTRAL DATA TECHNOLO GY	04-NOV-25	28-OCT-25	Tidak terlambat	PRJ.PPK-302001/PB.854 /2025	Pengadaan Perpanjang an Lisensi Subscriptio n Perangkat Lunak Monitoring Perangkat dan Performa Aplikasi SAKTI Tahun Anggaran 2025	523121	28-OCT-25	26-DEC-25	19,619,784,576	19,619,784,576	0
100	527010	A/019.25007228/0/0	PT. MEGATECH JAYA NUSANTAR A	05-NOV-25	30-OCT-25	Tidak terlambat	EP-01K87R7A70SPHMH 23MYCNDPSPJ	Pengadaan Toner Original Triwulan IV Tahun 2025 Kantor PusatDirekt orat Jenderal Perbendaha raan	521811	30-OCT-25	11-NOV-25	227,354,640	227,354,640	0

101	527010	A/019.25007229/0/1	PT. TAPHA NUEL UTAMA	05-NOV-25	03-NOV-25	Tidak terlambat	SPK.PPK-308001/PB.14/ 2025	Pekerjaan Renovasi Rumah Dinas Jalan Anggaran Nomer 28 Komplek Pondok Bambu	533121	03-NOV-25	12-DEC-25	239,600,094	239,600,094	0
102	527010	A/019.25007257/0/0	PT. HASBANA KARYA CIPTA	05-NOV-25	05-NOV-25	Tidak terlambat	SPK.PPK-310001/PB.14/ 2025	Perbaikan Perangkat Elektrikal Berupa Genset pada KPPN Pamekasan Kantor Vertikal Direktorat Jenderal Perbendah raan	523121	05-NOV-25	19-NOV-25	78,369,330	78,369,330	0
103	527010	A/019.25007333/0/0	CV. CEHINDO NUSANTAR A	07-NOV-25	31-OCT-25	Tidak terlambat	SPK.PPK- 305001/PB.14/2025	Paket Pekerjaan Renovasi Rumah Dinas Komplek Kemanggis an C No.9 dan C No.10	533121	31-OCT-25	15-DEC-25	395,912,452	395,912,452	0
104	527010	A/019.25007334/0/0	PT. HEREPA LAMIN JAYA	07-NOV-25	31-OCT-25	Tidak terlambat	SPK.PPK- 305002/PB.14/2025	Paket Pekerjaan Renovasi Ruang Penerimaan Tamu Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendah raan	523111	31-OCT-25	15-DEC-25	310,512,437	310,512,437	0

105	527010	A/019.25007358/0/0	PT. BOGOR RAYA DEVELOPM ENT (HOTEL NOVOTEL BOGOR)	07-NOV-25	05-NOV-25	Tidak terlambat	SPK.PPK-310002/PB.143 /2025	Penyediaan Paket Meeting Kegiatan FGD Penguatan Kebijakan dan Tata Kelola Pemberian Pinjaman Pemerintah dll pada direktorat SMI	524119	05-NOV-25	07-NOV-25	110,200,000	110,200,000	0
106	527010	A/019.25007429/0/0	PT. METRO EAST GRAHA WISATA	10-NOV-25	04-NOV-25	Tidak terlambat	SPK.PPK-309001/PB.14/ 2025	Penyediaan Paket Meeting Kegiatan Workshop Training Need Analysis Berbasis Analytic Network Process (ANP) diLingkung an Ditjen Perbendah raan	524119	04-NOV-25	08-NOV-25	128,000,000	128,000,000	0
107	527010	A/019.25007451/0/0	PT. ELEGANT ANDESWA SARUMAHA	10-NOV-25	07-NOV-25	Tidak terlambat	SPK.PPK-312001/PB.14/ 2025	Pekerjaan Renovasi Rumah Dinas Jalan Malabar III Nomer 10 Komplek Keuangan Karang Tengah	533121	07-NOV-25	11-DEC-25	383,942,127	383,942,127	0
108	527010	A/019.25007487/0/0	PT. BRAVA INTI MASTAKA	11-NOV-25	10-NOV-25	Tidak terlambat	EP-01K9BQQACP9R7CV BEYQ2HJSPZG	Pengadaan Toner Compatibel Triwulan IV Tahun 2025 Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendah raan	521811	10-NOV-25	11-NOV-25	91,242,000	91,242,000	0

109	527010	A/019.25007530/0/0	PT SAVERO INDOHOTEL NUSANTAR A	12-NOV-25	06-NOV-25	Tidak terlambat	SPK.PPK-311001/PB.142 /2025	Pengadaan Jasa Akomodasi Kegiatan Pleno/Finali sasiIdentifik asi Prioritisasi Anggaran dan Pengamana n PrioritasPre siden pada Belanja Kementeria n/Lembaga TahunAngg aran 2026 untuk Peserta dan Panitia DJPB	524119	06-NOV-25	08-NOV-25	140,840,000	140,840,000	0
110	527010	A/019.25007531/0/0	PT SAVERO INDOHOTEL NUSANTAR A	12-NOV-25	06-NOV-25	Tidak terlambat	SPK.PPK-311002/PB.142 /2025	Pengadaan Jasa Akomodasi Kegiatan Pleno/Finali sasiIdentifik asi Prioritisasi Anggaran dan Pengamana n PrioritasPre siden pada Belanja Kementeria n/Lembaga TahunAngg aran 2026 untuk Peserta dan Panitia DJA	524119	06-NOV-25	08-NOV-25	140,840,000	140,840,000	0

111	527010	A/019.25007568/0/0	PT. POPULIX INFORMASI TEKNOLOGI	13-NOV-25	12-NOV-25	Tidak terlambat	EP-01K9RF9ZB4X3VW7 SGFP25G5DWF	Pengadaan Jasa Kegiatan Evaluasi Strategi Komunikasi Direktorat Jenderal Perbendaha raan Tahun 2025	522191	12-NOV-25	31-DEC-25	88,245,000	88,245,000	0
112	527010	A/019.25007603/0/0	CV. MEDIA SARANA CIPTA BUANA	13-NOV-25	07-NOV-25	Tidak terlambat	SPK.PPK-312002/PB.14/ 2025	Pengadaan Rehabilitasi Gedung Arsip Direktorat Jenderal Perbendaha raan di Jalan Kopi	533121	07-NOV-25	16-DEC-25	392,231,519	392,231,519	0
113	527010	A/019.25007622/0/0	CV. ARIRANG INTERIOR	14-NOV-25	13-NOV-25	Tidak terlambat	SPK.PPK-319001/PB.14/ 2025	Renovasi Interior Lobby Ruang Benjamin Prawoto GedungPrija di Praptosuhar djo I	533121	13-NOV-25	02-DEC-25	335,873,380	335,873,380	0
114	527010	A/019.25007771/0/0	PT. MITRATECH DATA SECURINDO	18-NOV-25	13-NOV-25	Tidak terlambat	EP-01K9SD2ABD2TTG7 HMFV3XBBN7V	Pengadaan Barang/Jasa berupa Meubelair Rumah Jabatan Komplek Pondok Bambu Nomor 6	532111	13-NOV-25	19-NOV-25	85,614,300	85,614,300	0
115	527010	A/019.25007776/0/0	CV. ARIRANG INTERIOR	19-NOV-25	17-NOV-25	Tidak terlambat	EP-01KA09609HEGAV6 4JQWVX2GWDY	Pengadaan Meubelair Lobby Ruang Benjamin Parwoto	532111	17-NOV-25	21-NOV-25	75,091,500	75,091,500	0

116	527010	A/019.25007845/0/0	CV. KANANI SUKSES SEJAHTERA	19-NOV-25	18-NOV-25	Tidak terlambat	EP-01KA07PVC52F5F7Y 7M0BTB0MPN	Pengadaan Switch Non SPAN Standby Unit Kantor Vertikal DJPb Tahun Anggaran 2025	532111	18-NOV-25	31-DEC-25	1,043,705,183	1,043,705,183	0
117	527010	A/019.25007846/0/0	CV MAJU SELARAS NETWORK	19-NOV-25	17-NOV-25	Tidak terlambat	EP-01K9VN5FRGM1F84 T7T66DNQXBH	Pencetakan Buku Dua Dekade Reformasi Perbendaha raan	521119	17-NOV-25	20-NOV-25	135,231,300	135,231,300	0
118	527010	A/019.25007909/0/0	PT. GUNUNG ANSA (HOTEL HARIS VERTU HARMONI)	20-NOV-25	17-NOV-25	Tidak terlambat	SPK.PPK-322001/PB.142 /2025	Penyediaan Paket Meeting Kegiatan Focus Group Discussion Finalisasi RPMK Standardisa si Kompetensi Teknis Pengelola Perbendaha raan tanggal 17-19 November 2025 di Jakarta	524114	17-NOV-25	19-NOV-25	93,366,000	93,366,000	0

119	527010	A/019.25007910/0/0	PT. MEGAH MITRA SUKSES	20-NOV-25	19-NOV-25	Tidak terlambat	SPK.PPK-324002/PB.142 /2025	Penyediaan Jasa Lainnya Keperluan Meeting Kegiatan UserAccept ance Test (UAT) Penyaluran Dana Desa Tahun 2026dan Pembahasa n Rancangan PMK Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Jakarta	522191	19-NOV-25	21-NOV-25	160,398,000	160,398,000	0
120	527010	A/019.25008061/0/0	CV MAJU SELARAS NETWORK	25-NOV-25	24-NOV-25	Tidak terlambat	EP-01KASVYJ9XDG15W MXCE7A524AH	Pengadaan Peralatan/M esin Penunjang Kearsipan Kantor Pusat DJPb	532111	24-NOV-25	28-NOV-25	95,901,780	95,901,780	0
121	527010	A/019.25008088/0/0	PT. AMANERA BERSAMA ABADI	25-NOV-25	24-NOV-25	Tidak terlambat	SPK.PPK-329002/PB.14/ 2025	Penambaha n Instalasi Listrik Khusus Wallchargin g Halaman Parkir Gedung Prijadi Praptosuhar djo I pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaha raan	523121	24-NOV-25	26-NOV-25	125,180,250	125,180,250	0

122	527010	A/019.25008129/0/0	PT. HASBANA KARYA CIPTA	26-NOV-25	24-NOV-25	Tidak terlambat	SPK.PPK-329003/PB.14/ 2025	Penggantian Evaporator AC Presisi Nomor 1 Ruang UPS Gedung Prijadi Praptosuhar djo I Lantai 1 Pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan	523121	24-NOV-25	26-NOV-25	67,377,000	67,377,000	0
123	527010	A/019.25008195/0/0	KOPERASI PEGAWAI KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN	27-NOV-25	25-NOV-25	Tidak terlambat	SPK.PPK-330001/PB.142 /2025	Pengadaan Jasa Lainnya berupa Penyediaan Dukungan untuk Penyelenggaraan Kegiatan Sharing Session Harmonisasi Coding, INA-CBGs, dan Kebijakan Klaim BPJS	522191	25-NOV-25	26-NOV-25	87,021,225	87,021,225	0
124	527010	A/019.25008419/0/0	CV. INLANINDO KARYA NUSA	03-DEC-25	28-NOV-25	Tidak terlambat	SPK.PPK-333001/PB.14/ 2025	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Berupa Pembersihan Alluminium Composite Panel (ACP) dan Kaca di Gedung Prijadi Praptosuhar djo I Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan	523111	28-NOV-25	18-DEC-25	69,300,000	69,300,000	0

125	527010	A/019.25008444/0/0	PT. MITRATECH DATA SECURINDO	03-DEC-25	03-DEC-25	Tidak terlambat	SPK.PPK-338003/PB.14/ 2025	Pengadaan Peralatan Kelistrikan pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaha raan Tahun 2025	521111	03-DEC-25	08-DEC-25	192,489,540	192,489,540	0
126	527010	A/019.25008451/0/0	PT. DHARMA DAKSHA NUSANTAR A	03-DEC-25	27-NOV-25	Tidak terlambat	SPK.PPK-332005/PB.14/ 2025	Pekerjaan Renovasi Ruangan Bagian SDM Gedung Prijadi Praptosuhar djo I Lantai 2	523111	27-NOV-25	19-DEC-25	165,732,346	165,732,346	0
127	527010	A/019.25008493/0/0	PT. JAKARTA PROPERTIN DO	03-DEC-25	27-NOV-25	Tidak terlambat	SPK.PPK-332004/PB.14/ 2025	Pengadaan Paket Meeting Keperluan Kegiatan Konsolidasi dan Sinkronisasi Penyusunan Rencana Strategis (Renstra)DJ Pb Tahun 2025-2029 untuk Peserta dan Tim Pendukung Sekretariat DJPb serta Narasumber di Jakarta	524114	27-NOV-25	30-NOV-25	165,186,000	165,186,000	0

128	527010	A/019.25008494/0/0	PT. JAKARTA PROPERTIN DO	03-DEC-25	27-NOV-25	Tidak terlambat	SPK.PPK-332003/PB.14/ 2025	Pengadaan Paket Meeting Keperluan Kegiatan Konsolidasi dan Sinkronisasi Penyusunan Rencana Strategis (Renstra)DJ Pb Tahun 2025-2029 untuk Peserta Direktorat dan TenagaPen gkaji di Jakarta	524114	27-NOV-25	30-NOV-25	86,184,000	86,184,000	0
129	527010	A/019.25008515/0/0	CV. HASEA BENEDICT	04-DEC-25	27-NOV-25	Tidak terlambat	SPK.PPK-332006/PB.14/ 2025	Pekerjaan Renovasi Kamar Mandi Direktorat APK Lantai 1 Gedung Prijadi Praptosuhar djo III A	523111	27-NOV-25	19-DEC-25	183,088,256	183,088,256	0
130	527010	A/019.25008571/0/0	PT. IMESCO SEJAHTERA UTAMA	04-DEC-25	03-DEC-25	Tidak terlambat	SPK.PPK-338004/PB.142 /2025	Penyediaan Paket Meeting Kegiatan Penyusunan RencanaBis nis dan Anggaran Badan Layanan Umum dalam rangkaPeny usunan Pagu Indikatif Tahun 2027 Batch I di Jakarta	524114	03-DEC-25	06-DEC-25	147,590,000	147,590,000	0

131	527010	A/019.25008572/0/0	PT. MEGAH MITRA SUKSES	04-DEC-25	03-DEC-25	Tidak terlambat	SPK.PPK-338001/PB.142 /2025	Penyediaan Jasa Lainnya Keperluan Meeting KegiatanOp timalisasi Penyusunan LKBUN TKD Tingkat UAKPA BUNdan UAKKPA BUN serta User Acceptance Test (UATPenyal uran Dana Desa dalam rangka Intercept Koperasi DesaMerah Putih (KDMP) di Jakarta	522191	03-DEC-25	05-DEC-25	83,790,000	83,790,000	0
132	527010	A/019.25008825/0/0	PT. NURTIRTA NUSA LESTARI	09-DEC-25	03-DEC-25	Tidak terlambat	SPK.PPK-338002/PB.14/ 2025	Penyediaan Jasa Lainnya Keperluan Meeting KegiatanTre asury Human Resources Summit 2025 di Jakarta	522191	03-DEC-25	05-DEC-25	158,004,000	158,004,000	0

133	527010	A/019.25008850/0/0	PT. TUJUHBELA S TEKNIK UTAMA	10-DEC-25	08-DEC-25	Tidak terlambat	EP-01KBMHSVHEBXCJQ ZQG2EJ00WR9	Pengadaan Perangkat Pendingin Ruangan Berupa AC Split, AC Cassette dan AC Standingflo or Pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaha raan Tahun Anggaran 2025	532111	08-DEC-25	15-DEC-25	746,919,000	746,919,000	0
134	527010	A/019.25008883/0/0	PT. REKAYASA TATA UDARA	10-DEC-25	09-DEC-25	Tidak terlambat	EP-01KBMGHG6JK81KR 4D8SWPZZ493	Pengadaan Perangkat Pendingin Ruangan Berupa AC Split 2 PK Pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaha raan Tahun Anggaran 2025	532111	09-DEC-25	15-DEC-25	257,520,000	257,520,000	0
135	527010	A/019.25008901/0/0	PT. MITRATECH DATA SECURINDO	11-DEC-25	08-DEC-25	Tidak terlambat	EP-01KBM4K50J39BT08 KB2VWF0TBN	Pengadaan Meubelair Rumah Jabatan Pondok Bambu Nomor 9	532111	08-DEC-25	13-DEC-25	152,658,291	152,658,291	0

136	527010	A/019.25008931/0/0	PT. MEGAH MITRA SUKSES	12-DEC-25	10-DEC-25	Tidak terlambat	SPK.PPK-345001/PB.142 /2025	Penyediaan Paket Meeting Kegiatan User Acceptance Test(UAT) Aplikasi Dana Alokasi Umum (DAU) Akseleratif danTerinteg rasi di Jakarta	524114	10-DEC-25	12-DEC-25	83,790,000	83,790,000	0
137	527010	A/019.25008932/0/0	PT. IMESCO SEJAHTERA UTAMA (HOTEL MERCURE CIKINI)	12-DEC-25	10-DEC-25	Tidak terlambat	SPK.PPK-345004/PB.142 /2025	Penyediaan Paket Meeting Kegiatan Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum dalam rangka Penyusunan Pagu Indikatif Tahun 2027 Batch II di Jakarta	524114	10-DEC-25	13-DEC-25	98,560,000	98,560,000	0
138	527010	A/019.25008953/0/0	CV. MAJU SEJAHTERA BERSAMA	12-DEC-25	10-DEC-25	Tidak terlambat	SPK.PPK-345005/PB.14/ 2025	Pekerjaan Pengaspala n Halaman Parkir Gedung Prijadi Praptosuhar djo IIIA	523111	10-DEC-25	23-DEC-25	286,735,200	286,735,200	0
139	527010	A/019.25008969/0/0	CV. CEHINDO NUSANTAR A	12-DEC-25	12-DEC-25	Tidak terlambat	SPK.PPK-347001/PB.14/ 2025	Pemeliharaa n Lantai SPC Bagian Keuangan Kantor Pusat DJPb TA 2025	523111	13-DEC-25	15-DEC-25	115,724,660	115,724,660	0

140	527010	A/019.25008970/0/0	PT. ASTRA INTERNATI ONAL, TBK	12-DEC-25	11-DEC-25	Tidak terlambat	EP-01KC5KDS0Z95EA AF2GD09GA4Y	Pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan KPPN TA 2025 Tahap II	532111	11-DEC-25	15-DEC-25	18,629,999,989	18,629,999,989	0
141	527010	A/019.25008971/0/0	PT. ASTRA INTERNATI ONAL, TBK	12-DEC-25	11-DEC-25	Tidak terlambat	EP-01KBY0A5YD9F36G3 FFX49FV73G	Pengadaan Kendaraan Dinas Fungsional DJPb TA 2025 Tahap II	532111	11-DEC-25	19-DEC-25	1,129,400,001	1,129,400,001	0
142	527010	A/019.25008972/0/0	PT. ASTRA INTERNATI ONAL, TBK	12-DEC-25	11-DEC-25	Tidak terlambat	EP-01KBY2361B3YP7X1 Z2KYWQM7S6	Pengadaan Kendaraan Dinas Fungsional Lapangan Kantor Vertikal DJPb TA 2025	532111	11-DEC-25	19-DEC-25	468,900,000	468,900,000	0
143	527010	A/019.25009053/0/0	PT. MITRATECH DATA SECURINDO	16-DEC-25	16-DEC-25	Tidak terlambat	SPK.PPK-351001/PB.14/ 2025	Pengadaan Genset Portable pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaha raan	532111	16-DEC-25	19-DEC-25	140,526,000	140,526,000	0
144	527010	A/019.25009061/0/0	PT. DIGIMON KREASI NUSANTAR A	16-DEC-25	15-DEC-25	Tidak terlambat	SPK.PPK-350002/PB.14/ 2025	Pekerjaan Pengadaan Power Station pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaha raan	532111	15-DEC-25	18-DEC-25	106,560,000	106,560,000	0
145	527010	A/019.25009062/0/0	CV MAJU SELARAS NETWORK	16-DEC-25	15-DEC-25	Tidak terlambat	EP-01KBPJZEBEGHBK58 OZZC96RK1P	Pencetakan Buku Annual Report Ditjen Perbendaha raan Tahun 2024	521219	15-DEC-25	16-DEC-25	183,816,000	183,816,000	0

146	527010	A/019.25009076/0/0	PT NUSAPLAZ A INTERNATI ONAL HOTEL	17-DEC-25	17-DEC-25	Tidak terlambat	SPK.PPK-352003/PB.14/ 2025	Penyediaan Paket Meeting Kegiatan FGD Evaluasi Pelaksanaan Anggaran TA 2025, LangkahLang gkah Strategis Pelaksanaan Anggaran TA 2026, dan Harmonisasi Persiapan Penyusunan Anggaran TA 2027 untuk Sekretaris DJPb dan Peserta Bagian Keuangan DJPb	524114	17-DEC-25	20-DEC-25	169,227,000	169,227,000	0
147	527010	A/019.25009077/0/0	PT NUSAPLAZ A INTERNATI ONAL HOTEL	17-DEC-25	17-DEC-25	Tidak terlambat	SPK.PPK-352004/PB.14/ 2025	Penyediaan Paket Meeting Kegiatan FGD EPA TA 2025, Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran TA 2026, danHarmon isasi Persiapan Penyusunan Anggaran TA 2027 untuk Peserta Sekretariat DJPb (Bagian OTL, SDM, Umum, KI, dan KLIK)	524114	17-DEC-25	20-DEC-25	172,368,000	172,368,000	0

148	527010	A/019.25009078/0/0	PT NUSAPLAZ A INTERNATI ONAL HOTEL	17-DEC-25	17-DEC-25	Tidak terlambat	SPK.PPK-352005/PB.14/ 2025	Penyediaan Paket Meeting Kegiatan FGD Evaluasi Pelaksanaan Anggaran TA 2025, LangkahLang gkah Strategis Pelaksanaan Anggaran TA 2026, danHarmon isasi Persiapan Penyusunan Anggaran TA 2027 untukPesert a BLU DJPb dan Peserta Non DJPb	524114	17-DEC-25	20-DEC-25	89,775,000	89,775,000	0
149	527010	A/019.25009117/0/0	PT. ASATA UTAMA ELECTRICAL INDS	18-DEC-25	16-DEC-25	Tidak terlambat	EP-01KC87YE1CF86B4C E2M6WKNN58	Pengadaan Infrastruktur Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik (SPKL) Lingkup Kantor Pusat Ditjen Perbendaha raan Tahun Anggaran 2025	532111	16-DEC-25	31-DEC-25	526,541,326	526,541,326	0
150	527010	A/019.25009120/0/0	PT. MITRATECH DATA SECURINDO	18-DEC-25	15-DEC-25	Tidak terlambat	SPK.PPK-350001/PB.14/ 2025	Belanja Modal Peralatan dan Mesin berupa Pengadaan Furnitur Keperluan Kantor Pusat DJPb TA 2025	532111	15-DEC-25	19-DEC-25	135,034,500	135,034,500	0

151	527010	A/019.25009147/0/0	CV. TRI KARYA	18-DEC-25	18-DEC-25	Tidak terlambat	EP-01KCNPRC04N3K5 M4VJA3KBFQYK	Pekerjaan Pengadaan Meubelair pada Kantor Pusat DJPb TA 2025	532111	18-DEC-25	22-DEC-25	63,000,001	63,000,001	0
152	527010	A/019.25009156/0/0	PT. MEGATECH JAYA NUSANTARA	18-DEC-25	15-DEC-25	Tidak terlambat	EP-01KC0FRFTS20P45D K582V2M42V	Pengadaan Toner Original Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Bulan Desember IV Tahun 2025	521811	15-DEC-25	18-DEC-25	450,143,850	450,143,850	0
153	527010	A/019.25009157/0/0	PT. ARISTA ELEKTRIKA INDONESIA	18-DEC-25	15-DEC-25	Tidak terlambat	EP-01KC0SRMHMTG5H Q8T3DKRV5TEH	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional KLBB DJPb TA 2025 Tahap II	532111	15-DEC-25	19-DEC-25	422,500,000	422,500,000	0
154	527010	A/019.25009158/0/0	PT DATASCRIP	18-DEC-25	15-DEC-25	Tidak terlambat	SPK.PPK-350003/PB.14/2025	Belanja Modal Peralatan dan Mesin berupa Meja Rapat Direktorat PPKBLU - Kantor Pusat DJPb TA 2025	532111	15-DEC-25	19-DEC-25	87,912,000	87,912,000	0
155	527010	A/019.25009159/0/0	PT. MITRATECH DATA SECURINDO	18-DEC-25	17-DEC-25	Tidak terlambat	EP-01KCN1QN2HCDJ5 AZKP0998357M	Pengadaan Sarpras Pendukung Kantor Zona Rawan Bencana Lingkup Ditjen Perbendaharaan berupa Power Station Tahun 2025	532111	17-DEC-25	23-DEC-25	219,114,000	219,114,000	0

156	527010	A/019.25009160/0/0	PT. WADAH GLOBAL TEKNOLOGI	18-DEC-25	18-DEC-25	Tidak terlambat	EP-01KCN0X42GENCVJ 44MFH039DZM	Pengadaan Perangkat Pengaman berupa CCTV pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendah raan Tahun Anggaran 2025	532111	18-DEC-25	22-DEC-25	969,787,020	969,787,020	0
157	527010	A/019.25009161/0/0	PT. MITRATECH DATA SECURINDO	18-DEC-25	15-DEC-25	Tidak terlambat	SPK.PPK-350005/PB.14/ 2025	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Sarana Pendukung Kantor Pusat DJPb berupa Meubelair Tahun 2025	532111	15-DEC-25	19-DEC-25	131,068,800	131,068,800	0
158	527010	A/019.25009162/0/0	PT. AMTEK SOLUSIND O	18-DEC-25	17-DEC-25	Tidak terlambat	EP-01KCK6HGGW4H2S MWRJABN16CCM	Pengadaan Sarana Pendukung Edukasi dan Komunikasi Ditjen Perbendah raan berupa Videotron pada KPPN Bogor Tahun 2025	532111	17-DEC-25	19-DEC-25	288,877,500	288,877,500	0
159	527010	A/019.25009193/0/0	PT. CAHAYA UNTUK NEGERI	19-DEC-25	18-DEC-25	Tidak terlambat	EP-01KCQVG9Q1YB2KE AJX94G3MVK5	Pengadaan Jasa Lainnya Berupa Penyediaan Lisensi Subscriptio n Perangkat Lunak Pendukung Pengemban gan Aplikasi Digit SuperApps Tahun Anggaran 2025	522191	18-DEC-25	27-DEC-25	120,000,000	120,000,000	0

160	527010	A/019.25009194/0/0	PT. MITRATECH DATA SECURINDO	19-DEC-25	18-DEC-25	Tidak terlambat	SPK.PPK-353001/PB.14/ 2025	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Sarana Pendukung Kantor Pusat DJPb Tahun 2025	532111	18-DEC-25	22-DEC-25	139,254,402	139,254,402	0
161	527010	A/019.25009195/0/0	PT. MITRATECH DATA SECURINDO	19-DEC-25	18-DEC-25	Tidak terlambat	SPK.PPK-353003/PB.14/ 2025	Pengadaan Lisensi Pendukung Aplikasi Keseekretaria tan TA 2025	523121	18-DEC-25	19-DEC-25	58,219,500	58,219,500	0
162	527010	A/019.25009196/0/0	PT. MITRATECH DATA SECURINDO	19-DEC-25	18-DEC-25	Tidak terlambat	SPK.PPK-353002/PB.854 /2025	Pengadaan Lisensi Pendukung Publikasi dan Komunikasi Dit. SITP TA 2025	522191	18-DEC-25	19-DEC-25	68,620,200	68,620,200	0
163	527010	A/019.25009197/0/0	PT. SUENO MITRA INDUSTRI	19-DEC-25	17-DEC-25	Tidak terlambat	SPK.PPK-352006/PB.14/ 2025	Pekerjaan Pengadaan Peralatan Elektronik pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaha raan	532111	17-DEC-25	19-DEC-25	121,500,000	121,500,000	0
164	527010	A/019.25009208/0/0	CV. MEDIA SARANA CIPTA BUANA	19-DEC-25	16-DEC-25	Tidak terlambat	SPK.PPK-351003/PB.14/ 2025	Pengadaan Renovasi Ruang Rapat Utama pada Direktorat PPKBLU Tahun 2025	533121	16-DEC-25	22-DEC-25	397,297,000	397,297,000	0
165	527010	A/019.25009209/0/0	PT. SUENO MITRA INDUSTRI	19-DEC-25	18-DEC-25	Tidak terlambat	EP-01KCQN83P486S4W D025RD35PAM	Pengadaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Berupa TV 55 Inch Kebutuhan Kantor Pusat DJPb	532111	18-DEC-25	23-DEC-25	186,450,004	186,450,004	0

166	527010	A/019.25009210/0/0	PT. SUENO MITRA INDUSTRI	19-DEC-25	18-DEC-25	Tidak terlambat	EP-01KCQKHMM2WZ8 BHG0S4Q69FK52	Pengadaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Berupa TV 85 Inch untuk Kebutuhan Kantor Pusat DJPb	532111	18-DEC-25	23-DEC-25	595,950,000	595,950,000	0
167	527010	A/019.25009228/0/0	PT. NAWASAN GGA SUKSES BERSAUDA RA	19-DEC-25	16-DEC-25	Tidak terlambat	SPK.PPK-351004/PB.854 /2025	Pengadaan Jasa Lainnya Berupa Penyediaan Lisensi ChatGPT Business Pendukung Pengemban gan dan Operasional TreasurAI Tahun Anggaran 2025	522191	16-DEC-25	31-DEC-25	64,491,000	64,491,000	0
168	527010	A/019.25009229/0/0	PT. NAWASAN GGA SUKSES BERSAUDA RA	19-DEC-25	18-DEC-25	Tidak terlambat	SPK.PPK-353004/PB.854 /2025	Pengadaan Jasa Lainnya Berupa Penyediaan Tools Pendukung OpenAI API Pendukung Operasional TreasurAI Tahun Anggaran 2025	522191	18-DEC-25	31-DEC-25	79,365,000	79,365,000	0
169	527010	A/019.25009542/0/0	PT. BANGUN SEMESTA DIGDAYA	22-DEC-25	10-DEC-25	Terlambat 3 Hari	EP-01KC1EEKX1VAKPH D2QSTX05ZSK	Pekerjaan Pemeliharaa an Grid Ceilling (Pergola) Gedung Prijadi I Kantor Pusat DJPb	523111	10-DEC-25	23-DEC-25	403,651,500	403,651,500	0

170	527010	A/019.25009548/0/0	PT. AKSARA KOMUNIKA DIGITAL	22-DEC-25	19-DEC-25	Tidak terlambat	EP-01KCV597A8GS92N MV1E3HQCRGS	PENGADAA N JASA LAINNYA BERUPA LANGGANA N SEWA JASA ALAT ANALISIS DAN MONITORI NG PEMBERITA AN SERTA AKTIVITAS MEDIA SOSIAL KEPERLUAN OPERASION AL KP DJPb	522191	19-DEC-25	23-DEC-25	198,468,000	198,468,000	0
171	527010	A/019.25009552/0/0	PT. SUENO MITRA INDUSTRI	22-DEC-25	22-DEC-25	Tidak terlambat	EP-01KD2JN7NT19X3H 57PY7NE936S	Pengadaan Sarana Pendukung Edukasi dan Komunikasi Lingkup Ditjen Perbendaha raan berupa Proyektor Interaktif Tahun 2025 Tahap III	532111	22-DEC-25	23-DEC-25	176,223,600	176,223,600	0
172	527010	A/019.25009553/0/0	PT. SUENO MITRA INDUSTRI	22-DEC-25	22-DEC-25	Tidak terlambat	EP-01KD2JJR0B7FQT6P 802STYWXD6	Pengadaan Sarana Pendukung Edukasi dan Komunikasi Lingkup Ditjen Perbendaha raan berupa Proyektor Interaktif Tahun 2025 Tahap II	532111	22-DEC-25	23-DEC-25	176,223,600	176,223,600	0

173	527010	A/019.25009554/0/0	PT. SUENO MITRA INDUSTRI	22-DEC-25	22-DEC-25	Tidak terlambat	EP-01KD2JGBF1QG36C 1YBNS4JMYBE	Pengadaan Sarana Pendukung Edukasi dan Komunikasi Lingkup Ditjen Perbendaha raan berupa Proyektor Interaktif Tahun 2025 Tahap I	532111	22-DEC-25	23-DEC-25	176,223,600	176,223,600	0
174	527010	A/019.25009558/0/0	PT FOCUS NUSANTAR A SEJAHTERA	22-DEC-25	22-DEC-25	Tidak terlambat	EP-01KD22JJGBRJ9S128 7ADG5RFVT	Pengadaan Sarana Media Lingkup Ditjen Perbendaha raan berupa Kamera Digital Tahun 2025 Tahap IV	532111	22-DEC-25	23-DEC-25	71,799,999	71,799,999	0
175	527010	A/019.25009559/0/0	PT FOCUS NUSANTAR A SEJAHTERA	22-DEC-25	22-DEC-25	Tidak terlambat	EP-01KD22F241JN9J89 WXVPHAQMVQ	Pengadaan Sarana Media Lingkup Ditjen Perbendaha raan berupa Kamera Digital Tahun 2025 Tahap III	532111	22-DEC-25	23-DEC-25	143,599,998	143,599,998	0
176	527010	A/019.25009560/0/0	PT. SUENO MITRA INDUSTRI	22-DEC-25	22-DEC-25	Tidak terlambat	EP-01KD2EF55SV3XKXZ DR5GBBYMYC	Pengadaan Sarana Pendukung Rapat berupa Video Conference Camera Lingkup Ditjen Perbendaha raan Tahun 2025 Tahap II	532111	22-DEC-25	23-DEC-25	65,484,450	65,484,450	0

177	527010	A/019.25009561/0/0	PT. SUENO MITRA INDUSTRI	22-DEC-25	22-DEC-25	Tidak terlambat	EP-01KD2EC7EB35VA05 RPN9VNMNMH	Pengadaan Sarana Pendukung Rapat berupa Video Conference Camera Lingkup Ditjen Perbendaha raan Tahun 2025 Tahap I	532111	22-DEC-25	23-DEC-25	174,625,200	174,625,200	0
178	527010	A/019.25009562/0/0	PT. SUENO MITRA INDUSTRI	22-DEC-25	22-DEC-25	Tidak terlambat	EP-01KD2CTP6208S1Z WFSBSC8DHZA	Pengadaan Sarana Media Lingkup Ditjen Perbendaha raan berupa Kamera Digital Tahun 2025 Tahap II	532111	22-DEC-25	23-DEC-25	84,582,000	84,582,000	0
179	527010	A/019.25009563/0/0	PT. SUENO MITRA INDUSTRI	22-DEC-25	22-DEC-25	Tidak terlambat	EP-01KD2CM30PKZC71 24XQH34TXKJ	Pengadaan Sarana Media Lingkup Ditjen Perbendaha raan berupa Kamera Digital Tahun 2025 Tahap I	532111	22-DEC-25	23-DEC-25	169,164,000	169,164,000	0
180	527010	A/019.25009564/0/0	PT. SUENO MITRA INDUSTRI	22-DEC-25	22-DEC-25	Tidak terlambat	EP-01KD2JQFF8TTY21S KDMAM07T72	Pengadaan Sarana Pendukung Edukasi dan Komunikasi Lingkup Ditjen Perbendaha raan berupa Proyektor Interaktif Tahun 2025 Tahap IV	532111	22-DEC-25	23-DEC-25	58,741,200	58,741,200	0

181	527010	A/019.25009568/0/0	PT. LAJU MAJU SEJAHTERA	23-DEC-25	22-DEC-25	Tidak terlambat	EP-01KCRAA6VPHH5EC XBCJMH69X8T	Pengadaan Jasa Pengiriman Kendaraan Dinas Jabatan KPPN TA 2025	521114	22-DEC-25	31-DEC-25	266,347,950	266,347,950	0
182	527010	A/019.25009569/0/0	PT. ARISTA ELEKTRIKA INDONESIA	23-DEC-25	22-DEC-25	Tidak terlambat	EP-01KD2E8DDDJXXWK VGVF0D1VEPN	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional KLBB Kantor Pusat DJPb TA 2025	532111	22-DEC-25	31-DEC-25	422,500,000	422,500,000	0
183	527010	A/019.25009570/0/0	PT. SOLUSI DIGITAL KREASINDO	23-DEC-25	22-DEC-25	Tidak terlambat	SPK.PPK-357002/PB.14/ 2025	Pembaruan Lisensi Perangkat Lunak Tableau Kebutuhan Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendah raan	523121	22-DEC-25	31-DEC-25	90,629,280	90,629,280	0
184	527010	A/019.25009592/0/0	PT. LAJU MAJU SEJAHTERA	23-DEC-25	23-DEC-25	Tidak terlambat	EP-01KD5FSWXKH6K43 QNV8R6DGZFC	Pengadaan Jasa Pengiriman Kendaraan Dinas Kantor Vertikal DJPb TA 2025 Tahap II	521114	23-DEC-25	31-DEC-25	889,075,200	889,075,200	0